
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opgemaakt door: 

 

HydroScan NV 

Diestsesteenweg 104A 

3010 Kessel-Lo 

 

 

Gezien en goedgekeurd: 

 

Farys 

Stropstraat 1 

9000 Gent 

 

 

Betrokken dossiers: 

 

 

De Pinte 8-2-3 

Opmaak basishemelwaterplan 

RAPPORT 

UITGAVE DATUM TOELICHTING 

Versie 1 21/02/2020 Ontwerprapport  

Versie 2 25/05/2020 Ontwerprapport ter bespreking schepencollege De Pinte 

Versie 3 10/08/2020 Aanpassingen obv. opmerking v. stakeholders (Finaal rapport) 

Versie 4  16/10/2020 Aanvulling actielijst gemeente 



  2 

 

8.3.2_Opmaak_Hemelwaterplan_De Pinte  10/08/2020 

INHOUDSTAFEL 

 

Inhoudstafel ................................................................................................................................ 2 

Lijst met afkortingen .................................................................................................................. 3 

1. Inleiding ................................................................................................................................ 4 

1.1 Doelstelling ................................................................................................................. 4 
1.2 Uitgangspunten ............................................................................................................ 4 

2. Methodiek opmaak Hemelwaterplan .................................................................................... 6 

2.1 Vastleggen beleidskeuzes ............................................................................................ 6 
2.1 Inventarisatie gegevens ............................................................................................... 6 

2.1.1 Inventarisatie basisgegevens ........................................................................... 7 
2.1.2 Inventarisatie geldende (gebiedsspecifieke) richtlijnen .................................. 7 

2.1.3 Bepaling verharding ...................................................................................... 10 
2.1.4 Opbouw afwateringsdatabank ....................................................................... 11 
2.1.5 Droogte .......................................................................................................... 13 

2.1.6 Identificatie knelpunten ................................................................................. 13 
2.1.7 Geplande projecten ........................................................................................ 16 

2.2 Opmaak RWA-structuurplan ..................................................................................... 16 

2.2.1 Typemaatregelen ........................................................................................... 17 
2.2.2 Afbakening hydraulische deelgebieden ......................................................... 18 

2.2.3 Analyse verharding ........................................................................................ 20 
2.2.4 Opdeling van deelgebieden in categorieën .................................................... 22 

2.2.5 Toekennen van prioriteiten aan deelgebieden ............................................... 24 
2.2.6 Identificatie voorkeurlocaties voor collectieve infiltratie/buffering ............. 27 

2.2.7 Opmaak RWA-structuurplan ......................................................................... 27 

3. Hemelwatervisie De Pinte .................................................................................................. 29 

3.1 Algemene maatregelen te overwegen in alle deelzones ............................................ 29 
3.2 Bijkomende maatregelen in deelzones prioriteit 2 en prioriteit 1. ............................ 30 
3.3 Basishemelwaterplan ................................................................................................. 31 

3.4 Algemene maatregelen rond droogte ........................................................................ 31 
3.5 Actielijst .................................................................................................................... 33 

4. Bijlage A: Fiches typemaatregelen ..................................................................................... 34 

5. Bijlage B : Kaartmateriaal .................................................................................................. 35 

6. Bijlage C: Overzichtsplan regenwater-afvoer .................................................................... 36 

7. Bijlage D: Fiches deelgebieden .......................................................................................... 37 

8. Bijlage E: Basishemelwaterplan ......................................................................................... 38 

9. Bijlage F: Verwerking opmerking van stakeholders .......................................................... 39 
 

  



  3 

 

8.3.2_Opmaak_Hemelwaterplan_De Pinte  10/08/2020 

LIJST MET AFKORTINGEN 

 

Afkorting Betekenis 

CIW Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid 

DHM Digitaal hoogtemodel 

DTM Digital terrain model 

DWA Droogweerafvoer 

GIS Geografisch informatiesysteem 

GRB Grootschalig Referentie Bestand 

GSVH Gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater 

HWP Hemelwaterplan 

KWZI Kleinschalige waterzuiveringsinstallatie 

RUP Ruimtelijk uitvoeringsplan 

RWA Regenwaterafvoer 

VHA Vlaamse Hydrografische Atlas 

Vlakwa Vlaams Kennis Centrum Water 

 

 

  



  4 

 

8.3.2_Opmaak_Hemelwaterplan_De Pinte  10/08/2020 

 

 

1. INLEIDING 

 

1.1 Doelstelling 

De methodiek voor de opmaak van basishemelwaterplannen uitgewerkt voor Farys, wordt 

toegepast op de gemeente De Pinte. Dit basishemelwaterplan vormt een initiële visie over hoe 

met hemelwater kan omgegaan worden en hoe infiltratie en buffering en verdere afvoer van 

regenwater (RWA) binnen het grondgebied van De Pinte georganiseerd kan worden. 

 

In een latere fase kan dit basishemelwaterplan aangewend worden voor de opmaak van een 

detailhemelwaterplan, waarbij de RWA-hoofdstructuur (infiltratie- en buffervoorzieningen, 

RWA-hoofdassen) hydraulisch gemodelleerd wordt.  

 

In het basishemelwaterplan is dus geen hydraulische doorrekening of modellering doorgevoerd. 

Het hoofdobjectief is de opmaak van een RWA-structuurplan met visuele weergave van de 

algemene lange-termijn visie op de organisatie van de hemelwaterafvoer binnen het gebied en 

een ruwe dimensionering van de hoofdassen voor doorvoer van hemelwater. Dit plan kan 

gebruikt worden om toekomstige projecten m.b.t. afwatering, infiltratie en buffering af te 

toetsen aan deze lange-termijn visie. Voor infiltratie en buffering worden verschillende 

mogelijkheden weergegeven en is nog geen definitieve keuze vastgelegd.  

 

De problematiek rond droogte omvat zowel hemelwater, oppervlakte water, drinkwater en 

grondwater. Tijdens de projectvergaderingen kwam het thema droogte wel regelmatig aan bod, 

maar deze konden gezien de focus van het hemelwaterplan niet in detail behandeld worden. In 

het hemelwaterplan wordt de probleemstelling en mogelijk maatregelen rond droogte 

geintroduceerd.  Deze maatregelen kunnen in een droogteplan verder uitgewerkt worden.  

 

1.2 Uitgangspunten 

 

Het basishemelwaterplan is een eerste algemene visie op het regenwaterbeheer binnen het 

gemeentelijk stelsel. De visie heeft enkel betrekking op de afvoer van hemelwater en doet dus 

geen uitspraak over de inzameling van afvalwater (cf. zoneringsplan/GUP). Maatregelen rond 

hemelwater(afvoer) worden vaak gelijktijdig uitgevoerd met rioleringswerken (vervanging of 

uitbreiding van netwerk) waardoor er in de praktijk naar planning en uitvoering wel een 

koppeling is. De visie beperkt zich ook voornamelijk tot het gemeentelijk stelsel (rioolstelsel, 

lokale grachten en waterlopen) en omvat dus niet de grotere waterlopen. Deze vormen eerder 

een afwaartse randvoorwaarde. Er wordt echter wel rekening gehouden met knelpunten van 

wateroverlast ter hoogte van grotere waterlopen voor het opmaken van de afwateringsvisie. Er 

wordt namelijk steeds getracht geen extra water naar deze knelpunten af te voeren zodat de 

problematiek ter hoogte van deze knelpunten niet toeneemt, tenzij de alternatieven niet optimaal 

zijn. Er moeten dan steeds voldoende maatregelen getroffen worden om het knelpunt zoveel 

mogelijk te ontzien.  

 

De visie wordt uitgewerkt per deelgebied, waarbij interacties tussen verschillende deelgebieden 

mogelijk zijn. Bij de uitwerking van de afwateringsvisie wordt rekening gehouden met de 
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aanwezige en geplande RWA-infrastructuur, de mogelijkheid om water opwaarts vast te houden 

en de nabijheid van waterlopen. De voorgestelde maatregelen zijn zoveel mogelijk volgens het 

principe van de ‘Ladder van Lansink’: hergebruik, infiltratie, buffering met vertraagde lozing, 

afvoeren. De voorkeur wordt dus gegeven om het afstromende regenwater zoveel mogelijk vast 

te houden aan de bron door de toepassing van bv. waterdoorlatende verharding en buffering en 

infiltratie in de tuinen waar mogelijk. In het hemelwaterplan worden vervolgens locaties 

aangeduid waar eventueel collectieve infiltratie/buffering kan worden voorzien en hoe de 

verdere afvoer van het hemelwater kan verlopen. Voor de selectie van mogelijke locaties voor 

infiltratie en buffering worden verschillende ruimtelijke factoren in rekening gebracht. De 

infiltratie en buffering wordt ook zoveel mogelijk bovengronds gerealiseerd. De voorkeur gaat 

hierbij uit naar langsgrachten. Indien dit niet mogelijk is gaat de voorkeur uit naar het collectief 

infiltreren/bufferen van hemelwater op (ruimtelijk) geschikte locaties. Indien ook dit niet 

mogelijk blijkt, kan buffering worden voorzien in leidingen. 

 

In de groene clusters zijn vaak al bestaande grachten en/of leidingen aanwezig die zorgen voor 

de afvoer van het hemel- en afvalwater naar een waterloop. Deze kunnen in de meeste gevallen 

behouden blijven als hemelwaterafvoer. Voor het afvalwater kan in deze zones dan een nieuwe 

DWA-leiding worden aangelegd.  

 

Bij de opmaak van het basishemelwaterplan wordt in eerste instantie een prioriteit toegekend 

aan de verschillende deelgebieden. Bij de meest prioritaire gebieden wordt bij de uitwerking 

van de afwateringsvisie ook rekening gehouden met de aanwezige verharding, de 

afvoercapaciteit van de aanwezige en geplande RWA-infrastructuur en worden verschillende 

scenario’s voor infiltratie en/of buffering bekeken en begroot. Indien grote ontwikkelingen 

(nieuwe verkavelingen, werken openbaar domein, …) gekend zijn, zullen conceptuele 

voorstellen opgenomen worden om de impact van deze ontwikkelingen te minimaliseren en/of 

om oplossingen voor het deelgebied te integreren in de geplande werken. 
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2. METHODIEK OPMAAK HEMELWATERPLAN 

 

De gevolgde methodiek is grotendeels gebaseerd  op de methodiek zoals beschreven in de 

methodologie voor de opmaak van hemelwaterplannen gepubliceerd door de 

Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) in december 2017.  

2.1 Vastleggen beleidskeuzes 

 

In een startoverleg werd vastgelegd welk beleid de gemeente De Pinte wil voeren inzake 

hemelwaterafvoer.  

 

De gemeente De Pinte heeft in dit startoverleg aangegeven geen specifieke eisen te stellen 

betreffende de opvang en afvoer van hemelwater. Er is daarom uitgegaan van de basisrichtlijnen 

voor de afvoer van hemelwater. 

 

In eerste instantie dient bij nieuwe ontwikkelingen/vergunningen maximaal de regelgeving 

nageleefd te worden conform de gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater op 

privaat domein en de code van goede praktijk inzake rioleringen op het openbaar domein. Deze 

regelgeving bepaalt dat voor nieuwe/vernieuwde verhardingen principieel het hemelwater 

maximaal ter plaatse gehouden wordt. 

 

De gemeente De Pinte wenst daarnaast ook sterk in te zetten op ontharding van zowel openbaar 

als privédomein. Indien maatregelen rond buffering of infiltratie op openbaar domein 

onvoldoende zijn, kunnen ook maatregelen rond ontharding voorgesteld worden op 

privéterrein.  Deze kunnen voor bestaande gebouwen en verhardingen niet dwingend opgelegd 

worden. De gemeente kan via bewustwording en subsidies wel stimuleren. Mogelijke locaties 

die onthard kunnen worden op openbaar domein worden aangereikt in het hemelwaterplan. Met 

dit hemelwaterplan kan ook aan burgers en buurgemeentes worden aangetoond dat ontharden 

noodzakelijk is. Ontharden verhoogt de infiltratie van regenwater, en vermindert bijgevolg de 

hoeveelheid water dat afstroomt. Hierdoor wordt de kans op overbelasting van de RWA afvoer 

gedurende hevig regenval verkleind. Bijkomende infiltratie zorgt ook voor de aanvulling van 

de grondwatertafel. De gemeente vraagt ook om te focussen op de grachten en aan te geven 

welke kleinere grachten een algemeen belang hebben voor de afvoer van het regenwater (zie 

regelgeving ‘publieke grachten’ 2.2.1). 

 

2.1 Inventarisatie gegevens  

 

Voor de opmaak van het basishemelwaterplan zijn eerst de (digitale) basisgegevens verzameld 

en is informatie ingezameld over het huidig functioneren van het afwateringssysteem. Alle 

nodige informatie is gecentraliseerd in een GIS1-toepassing zodat dit aangewend kan worden 

voor verdere analyse. 

 

 
1 Een geografisch informatiesysteem (meestal afgekort tot: GIS) is een informatiesysteem waarmee 
(ruimtelijke) gegevens of informatie over geografische objecten, zogeheten geo-informatie kan worden 
opgeslagen, beheerd, bewerkt, geanalyseerd, geïntegreerd en gepresenteerd. (bron geopunt.be) 
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2.1.1 Inventarisatie basisgegevens 

 

Volgende gegevens zijn verzameld: 

 

o Digitaal Hoogtemodel: DHM-II (1×1m resolutie). 

o Grootschalig Referentie Bestand (GRB): de laatste gegevens betreffende de 

verharding zijn overgenomen uit het GRB (versie 2017). Hieruit worden de gebouwen 

en verharde wegen gebruikt. Het GRB biedt zo een zicht op de verharding van het 

openbaar domein en de aangesloten dakoppervlaktes en vormt de basis voor het 

dimensioneren van bronmaatregelen. 

o Waterlopen, grachten en waterpartijen, met aanduiding waterloopbeheerder uit de 

Vlaamse Hydrografische Atlas (VHA). 

o Infiltratiecapaciteit: infiltratiegevoelige gebieden uit de watertoetskaarten (versie 

2006). 

o Normenkaart Provincie Oost-Vlaanderen (Geoloket dienst Waterbeleid). 

o Bodemkaarten (bodemtextuur en drainageklasse). 

o Waterwingebieden, beschermingszones drinkwater: niet van toepassing in dit gebied. 

o De gemeente heeft informatie doorgegeven over drie lopende ruimtelijk uitvoerings 

plannen2 (RUP’s). 

• RUP centrumbocht 

• RUP functionele cluster 

• RUP Zevergem - Dorp 

o Landgebruikskaart: deze kaart geeft een goed beeld over de verschillende types van 

verharding die aanwezig zijn in een deelgebied.   

o Overstromingsgevoelige gebieden uit de watertoetskaarten (versie 2017). 

o Rioleringsmodellering ‘operationeel model – bestaande toestand’ De Pinte (2012). 

o Grachteninventarisatie: omvat een kaart bezorgd door de gemeente met aanduiding 

van de grachten en waterpartijen. 

o De structuren op het riolerings- (en waterlopen) stelsel zoals  pompstations, 

overstorten, knijpopeningen en wervelventielen, KWZI3,… zijn overgenomen uit de 

beschikbare Codam-databank/rioleringsmodellering. 

o Zoneringsplan met aanduiding van groene clusters en een aanduiding van de zones 

waar nog een gemengd stelsel aanwezig is. 

 

De belangrijkste geraadpleegde en opgemaakte kaarten worden toegevoegd in Bijlage B. 

 

2.1.2 Inventarisatie geldende (gebiedsspecifieke) richtlijnen 

 

De gemeente wordt doorkruist door een aantal geklasseerde waterlopen, waarvan de Duivebeek, 

Evescheutbeek, Scheidbeek,  Kokersbeek, Toutefaisbeek en Zwarte Kobensbeek de 

belangrijkste zijn. Deze zijn weergegeven in Figuur 1. De geplande afvoerassen voor 

hemelwater zullen steeds afwateren naar een van deze waterlopen of naar een van de kleinere 

 
2  Een ruimtelijk uitvoeringsplan is een plan waarmee de overheid in een bepaald gebied de 
bodembestemming vastlegt. Ruimtelijke uitvoeringsplannen of 'RUP's' vervangen de gewestplannen. 
Voor alle percelen in een bepaald gebied wordt zo heel duidelijk wat er kan en wat niet. (bron 
www.omgeving.vlaanderen.be) 
3 KWZI : Kleinschalige waterzuiveringsinstallatie 

https://qgiscloud.com/POVGis/Waterlopen/qwc2/?bl=&l=Oost-Vlaanderen%2CGemeenten%2CDeelgemeenten!%2CHuisnummer!%2CGRB%20-%20Straatnamen%2CVHA-waterlopen%20met%20categorie%20(Wlas)%2CWettelijke%20afmetingen%20waterlopen!%2CRuilverkaveling%20van%20landeigendommen%20uit%20kracht%20van%20wet%2FRuilverkaveling%20van%20landeigendommen%20uit%20kracht%20van%20wet%20bij%20grote%20infrastructuurwerken%2FRuilverkaveling%20van%20landeigendommen%20in%20der%20minne!%2CRuilverkavelingen%20-%20Detailplannen!%2C1967%20-%20waterlopen!%2C1967%20-%20Overzichtsplannen!%2C1950%20-%20waterlopen!%2C1950%20-%20Detailplannen!%2C1877%20waterlopen!%2C1877%20-%20Detailplannen!%2CWatering!%2CPolder!%2CRecent%20overstroomde%20gebieden!%2CRisicozones%20voor%20overstromingen%202017%20!%2CWatertoets%20-%20overstromingsgevoelige%20gebieden%202017!%2CVan%20nature%20overstroombare%20gebieden!%2CBeheerder%20afstroomgebieden01092016!%2CBodemtype!%2CDrainageklasse!%2Cnormenkaart%2CSectoren!%2CGRB-basiskaart%2COrthofoto%20meest%20recent%20winter!&t=Waterlopen&e=113276%2C181392%2C133596%2C191711
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zijwaterlopen of niet-geklasseerde grachten. Er wordt daarbij getracht om maximaal gebruik te 

maken van bestaande grachten.  

 

In het hemelwaterplan is rekening gehouden met de indicatieve normenkaart zoals opgenomen 

in het beleidskader van de provincie Oost-Vlaanderen voor infiltratie- en buffervoorwaarden4. 

Hierbij worden zones afgebakend waarbinnen een bepaalde richtlijnen voor 

hemelwateropvang- en afvoer (infiltratie, buffering met vertraagde lediging of een combinatie 

van beide) gesuggereerd wordt. Voor kleinere projecten (<1000m2) wordt verwezen naar de 

gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater (GSVH) en voor grotere projecten 

(groter dan 10 000 m²) wordt voorgesteld dat dossier specifiek overleg met de 

waterloopbeheerder aangewezen is.  

 

 
4 https://oost-vlaanderen.be/wonen-en-leven/waterlopen/watertoets.html) 

https://oost-vlaanderen.be/wonen-en-leven/waterlopen/watertoets.html
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Figuur 1: Waterlopen op grondgebied De Pinte. 
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2.1.3 Bepaling verharding 

 

Voor de bepaling van de verharding is zowel gebruik gemaakt van het GRB en de 

landgebruikskaart. Deze laatste geeft een beter totaalbeeld van de aanwezige verharding. Hierin 

worden niet enkel wegen en gebouwen meegenomen (zoals in GRB), maar ook verharding rond 

de gebouwen (parkeerterrein, terras, oprit,..) (Figuur 2).  

 

Er is bij beide gegevensbronnen geen informatie beschikbaar of de verhardingen op privéterrein 

aangesloten zijn op riolering en/of afwateren naar de tuin of omgeving. 

 
Figuur 2: Analyse van de types verharding in de gemeente De Pinte. 
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2.1.4 Opbouw afwateringsdatabank 

 

Op basis van de best beschikbare informatie is een afwateringsdatabank opgebouwd in GIS.  

 

De afwateringsdatabank bestaande toestand bevat volgende gegevens: 

o Tracé bestaande riolering: ligging, afwateringszin en soort water (droog weer afvoer - 

DWA, regenweer afvoer - RWA, gemengd). Voor De Pinte is dit overgenomen uit de 

riooldatabank van Farys.  

o Hydraulische structuren: overstorten, noodoverlopen, terugslagkleppen, 

knijpstructuren, interne overstorten, pompen zijn eveneens overgenomen uit de 

riooldatabank van Farys. Hierbij is extra aandacht besteed aan de aanwezigheid van 

overstorten en noodoverlaten van gemengd systeem naar RWA-systeem (incl. 

oppervlaktewater). Op het grondgebied van de Pinte is er slechts één overstort actief 

(Zevergem Blijpoel) met een beperkte frequentie van overstorten, dit blijkt uit de 

gegevens van de VMM5.  

o Tracé grachten en waterlopen: ligging en afwateringszin. 

 

De afwateringsdatabank met bestaande RWA-infrastructuur voor De Pinte is weergegeven in 

Figuur 3. Een uitgebreidere kaart met respectievelijk het volledige DWA-RWA stelsel en de 

rioolinfrastructuur is opgenomen in bijlage B.  

 
5 http://geoloket.vmm.be/Geoviews/ 

http://geoloket.vmm.be/Geoviews/
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Figuur 3: Afwateringsdatabank De Pinte met bestaande RWA-infrastructuur en gekende grachten, waterlopen en -lichamen. 
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2.1.5 Droogte 

De gemeente De Pinte meldt dat de droge periodes van 2017, 2018 en 2019 beperkte impact 

had op de gemeente. Ter hoogte van Doornhammeke werden lage waterstanden gerapporteerd 

op een lokale visvijver door onvoldoende wateraanvoer. De gemeente voert verder gesprekken 

met de rechtstreekse betrokkenen om een duurzame oplossing uit te werken. De Vlaamse 

Waterweg heeft recent een schotbalk geplaatst waardoor het waterpeil in de meander hoger 

blijft staan en er minder water naar De Bruwee vloeit. 

 

2.1.6 Identificatie knelpunten 

 

In 2012 werd een rioolmodel opgesteld voor het grondgebied van de Pinte. De knelpunten 

vermeld in het eindverslag werden besproken met de gemeente. De gemeente geeft aan dat deze 

knelpuntenlijst niet meer actueel is door uitgevoerde of geplande werken. De gemeente heeft 

een overzicht van de actuele knelpunten (wateroverlast) op haar grondgebied: 

1. Reevijver: Bij buien met een grote neerslagintensiteit treedt er een hoog waterpeil op in 

de Duivenbeek en de Evescheutbeek met als gevolg dat de riolering niet kan afwateren 

naar en lozen in deze waterlopen. Er is door de Provincie reeds een studie opgemaakt 

van deze waterlopen, samen met de waterlopen in het afwaarts deel van het 

stroomgebied. Aan de hand van een scenario-analyse is vastgesteld dat het voorzien van 

ruimte voor waterberging in het Parkbos tussen de monding van de Evescheutbeek en 

de Keistraat nauwelijks effect heeft op het waterpeil van de Evescheutbeek. VLM en 

Provincie bekijken samen verder of ze deze ingreep zullen uitvoeren. De Evescheutbeek 

is een waterloop van 3e categorie en dus een gemeentelijke waterloop, maar het 

onderhoud hiervan is erg moeilijk omdat deze tussen huizen is gelegen. Langs 

geklasseerde waterlopen is er een wettelijke erfdienstbaarheidsstrook van 5 meter langs 

beide oevers in functie van toegankelijkheid en onderhoud van de waterlopen. Echter 

voor de Evescheutbeek is deze intussen dichtgegroeid of bebouwd met mogelijk niet-

vergunde tuinhuizen en constructies.  

2. Sportterreinen Moerkensheide: dit is een erg natte omgeving. Enerzijds zit het 

grondwater er dicht bij het maaiveld. Anderzijds zorgen tijdelijke piekwaterstanden op 

de Duivebeek soms voor moeilijkheden bij de afwatering van de site.   

3. Kunstschilderweg: De hoeve ter hoogte van de kruising van de Kunstschilderweg met 

de spoorweg heeft in het verleden al verschillende keren last gehad van water op het 

perceel. Dit wordt veroorzaakt doordat de hoeve lagergelegen is dan het omringende 

terrein waardoor al het water hier naartoe stoomt. Dit is een privaat knelpunt en de site 

is geklasseerd als erfgoed, eventuele maatregelen die de eigenaar wenst te nemen 

betreffende de wateroverlast moeten steeds afgestemd worden met de Dienst Erfgoed. 

Voor maatregelen kan verwezen worden naar de infobrochure “Overstromingsveilig 

bouwen en wonen”. 

4. Vogelwijk - Polderbos-Bommelstraat: In het verleden heeft hevige regenval voor 

problemen van wateroverlast gezorgd ter hoogte van het kruispunt Polderbos-

Bommelstraat. Uit een analyse is het hydraulisch model van De Pinte blijkt dat dit 

knelpunt verschillende oorzaken kent. In de Polderbos zorgen de knijpleidingen met 

diameter 250 mm op de gemengde streng voor opstuwing. Ook de RWA-leidingen met 

diameter 400 mm zijn onvoldoende gedimensioneerd om het opwaarts aangesloten 

regenwater door te voeren. Daarnaast zijn ook de gemengde leidingen tussen de 

vogelwijk en de Polderbos ondergedimensioneerd wat in het model bij hevige regenval 

water op straat veroorzaakt. In deze zone zal op korte termijn een project worden 

uitgevoerd waarbij een gescheiden stelsel wordt aangelegd. De uitvoering wordt 

https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/publicaties/afbeeldingen/Overstromingsveilig%20bouwen%20en%20wonen%20-%20CIW.pdf
https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/publicaties/afbeeldingen/Overstromingsveilig%20bouwen%20en%20wonen%20-%20CIW.pdf
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voorzien binnen de lopende legislatuur (2018-2024). Deze werken zijn geen oplossing 

voor de overstromingsrisico’s op het kruispunt. 

5. Kruisken: hier wordt geen wateroverlast (meer) vastgesteld. Wel zijn er in de 

bouwaanvragen geregeld klachten dat er water blijft staan in de tuinen. Dit is mogelijks 

het gevolg van een hoge grondwaterstand.  

6. Kokersbeek: een DWA pomp sluit hier aan op de Kokersbeek. Dit knelpunt is dus niet 

specifiek verbonden met hemelwaterbeheer. Het voorstel van de gemeente is om het 

afvalwater van deze straat af te wateren naar KWZI Zevergem. Dit knelpunt ligt in het 

projectgebied “Grote Steenweg + Boeregemstraat + De Beer”. 

7. Klossestraat : Aan de Beukendreef ontspringt een waterloop (Scheidbeek) van 3de 

categorie. Ter hoogte van de kruising met de Klossestraat wordt dit een waterloop van 

2de categorie. Bij hevige regenval stijgt het waterpeil in de waterloop met als gevolg dat 

de overstort ter hoogte van huisnummer 66 omgekeerd in werking treedt en er dus water 

uit de waterloop in de riolering stroomt. In het verleden is op deze locatie reeds water 

op straat gerapporteerd. De situatie heeft wel nooit geleid tot het afsluiten van de straat 

of schade aan woningen. De wateroverlast is gekoppeld aan de problematiek Putstraat 

in Gent. Door VLM is er reeds een zone gereserveerd voor buffering langs de waterloop.  

Er is geen informatie op welke termijn dit bekken eventueel aangelegd wordt.  

 

Voorts is er op verschillende locaties mogelijk nog instroming van parasitair water in het 

gemengde rioolstelsel via instromende grachten. Voor De Pinte worden op basis van de VMM 

databankvolgende locaties aangegeven met parasitair water.  

8. Pont-Noord: hier sluit een gracht aan op het gemengd stelsel (VMM) 

9. Bomstraat: hier sluit een gracht aan op het gemengd stelsel (VMM) 

 

In de gemeente De Pinte zijn er geen problemen gemeld met erosiegevoeligheid.  

 

Alle knelpunten zijn aangeduid op Figuur 4 en zijn verder in detail besproken op de fiches van 

de Prioriteit 1 gebieden.  
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Figuur 4: Knelpunten van water op straat en instroom parasitair water op grondgebied De Pinte.
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2.1.7 Geplande projecten 

Het is steeds belangrijk om in nieuwe projecten de verharding tot een minimum te beperken en 

voldoende bronmaatregelen te voorzien om het water zo veel mogelijk vast te houden. Geplande 

projecten bieden ook de mogelijkheid om bestaande knelpunten rond hemelwater te saneren of 

om voorgestelde maatregelen uit het hemelwaterplan te realiseren.  

 

In de gemeente De Pinte zijn de volgende projecten gepland (Bijlage B – 9). Aanvullend wordt 

op deze kaart ook de groene clusters weergegeven. Dit zijn zone’s waar in de toekomst 

rioleringsprojecten voorzien zijn (collectief te optimaliseren buitengebied volgens de 

zoneringsplannen VMM). 

 

Gepland project  Informatie 

Verdwijnen van het bestaande 

recyclagepark (RUP functionele 

cluster) 

De herbestemming moet nog verder uitgewerkt 

worden.  

Nieuw geplande KMO-zone. 

(RUP functionele cluster) 

Er wordt een gemeenschappelijke buffering 

uitgebouwd, additioneel kunnen buffergrachten 

voorzien worden en kan er ingezet worden op 

groendaken (zonder irrigatie). 

Zevenster  Ecologische impact naar Parkbos saneren 

Bommelstraat-Polderbos (RUP 

Centrumbocht) 

Dit is een project in kader van mobiliteit (fietspad) 

met gelijktijdig de aanleg van een gescheiden 

rioolstelsel – de wateroverlast problematiek op 

kruispunt Bommelstraat – Polderbos zal iets 

afnemen, maar zal hiermee niet opgelost zijn – dit 

kan maar als ook de stroomopwaarts gelegen zone 

van de Merelstraat-Lijsterweg zal worden voorzien 

van een gescheiden stelsel en de RWA-problematiek 

hier ten gronde worden aangepakt 

Heerweg fase 2 Mobiliteit is het uitgangspunt met integratie van de 

aanleg van een gescheiden rioolstelsel 

RUP Zevergem Het vroeger toegekende RUP Zevergem is 

verworpen door de Raad Van State waardoor de 

procedure heropgestart is.  

 

2.2 Opmaak RWA-structuurplan 

 

Op basis van een analyse van het grondgebied wordt in dit hemelwaterplan een overzichtsplan 

voorgesteld dat op hoofdlijnen aangeeft waar hemelwater geïnfiltreerd en gebufferd kan 

worden, waar hemelwater kan uitstromen in oppervlaktewater, welke zones kunnen afvoeren 

naar deze infiltratie-/buffervoorzieningen en uitstroompunten en welk tracé de RWA-

hoofdassen kunnen volgen. Dit omvat nog geen dimensionering van deze voorzieningen. Dit 

RWA-structuurplan wordt opgemaakt voor de afgebakende logische hydraulische deelgebieden 

(zie verder). De hydraulische deelgebieden worden dan ondergebracht in verschillende 

categorieën, naargelang er op dit moment al RWA-infrastructuur aan- of afwezig is. Voorts 

krijgt elk van deze deelgebieden een prioriteit toegewezen. 
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Op basis van geïdentificeerde voorkeurslocaties voor infiltratie/buffering, voorziet het RWA-

structuurplan mogelijkheden voor collectieve infiltratie/ buffering. Er dient echter steeds de 

voorkeur gegeven te worden aan het water lokaal op te houden en maximaal in te zetten op 

bronmaatregelen. Daarom zijn een aantal typemaatregelen uitgewerkt (zie paragraaf 2.2.1).  

 

Aanvullend op de primaire maatregelen om water lokaal vast te houden en te infiltreren, is het 

noodzakelijk om waterafvoer te voorzien om waterveiligheid te garanderen.  De voorgestelde 

RWA-assen zijn ingetekend op basis van het DTM, de afwateringsrichting van het bestaande 

rioolmodel en de locaties van de aanwezige grachten en waterlopen. Er is steeds getracht de 

meest logische afwatering voor RWA voor te stellen. Hierbij worden de bestaande knelpunten 

in de mate van het mogelijke ontzien. Dit zijn voorgestelde assen, indien nodig kan hiervan 

afgeweken worden.  

 

2.2.1 Typemaatregelen 

 

Er zijn fiches uitgewerkt met typemaatregelen die kunnen worden toegepast bij 

regenwaterbeheer. De fiches zijn opgesteld conform de ladder van Lansink en focussen op 

ontharding en bronmaatregelen. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen maatregelen op 

privaat domein, lineaire maatregelen en lokale maatregelen. De fiches zijn weergegeven in 

bijlage A. Bronmaatregelen op privéterrein kunnen via gemeentelijk beleid gestimuleerd 

worden of opgelegd worden bij nieuwe ontwikkelingen.  

 

Eén van de typemaatregelen is het gebruik van lijnvormige open grachten langsheen de 

weginfrastructuur als infiltratiegracht of buffergracht. In de gemeente De Pinte zijn open 

grachten talrijk aanwezig. Er kan dus op veel plaatsen infiltratie en/of buffering worden 

voorzien door het plaatsen van tussenschotten in de bestaande grachten. Het is binnen de 

gemeente belangrijk dat hiermee algemeen rekening wordt gehouden bij de opmaak van een 

nieuw ontwerp, zoals de heraanleg van straten. Daarnaast is het belangrijk dat grachten 

regelmatig onderhouden worden om de hydraulische werking te garanderen.  

 

Grachten die bij voorkeur onderhouden worden door de gemeente omdat die van algemeen 

belang zijn om de (hemel)waterafvoer te garanderen, kunnen aangeduid worden als ‘publieke 

gracht’. Door deze aanduiding (zoals voorzien in de wet op de onbevaarbare waterlopen) 

kunnen erfdienstbaarheden zoals toegankelijkheid en onderhoudszone langs de gracht worden 

vastgelegd6 (bijlage B -13).  

 

 
6 (https://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1008791.html 

https://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1008791.html


  

 18 

 

8.3.2_Opmaak_Hemelwaterplan_De Pinte 10/08/2020 

Uittreksel uit wet op onbevaarbare waterlopen :  

Artikel 23ter. (29/06/2019- ...) 

§ 2. De gemeente, polder of watering kan ten behoeve van het beheer van de publieke grachten een 

erfdienstbaarheid opleggen met betrekking tot het recht van doorgang dat kan worden voorzien voor 

personeelsleden van het bestuur en de aangestelden met het nodige materieel die met de uitvoering van 

werken zijn belast en de deponie van ruimingproducten en maaisel uit de gracht. Er kan maximum een 

erfdienstbaarheidszone van vijf meter landinwaarts van de rand van de gracht bepaald worden. Andere 

erfdienstbaarheden of gebruiksbeperkingen kunnen niet opgelegd worden. Deze erfdienstbaarheden kunnen 

niet gezien worden als gebruiksbeperkingen die aanleiding kunnen geven tot financiële compensatie 

vanwege de overheid 

 

2.2.2 Afbakening hydraulische deelgebieden 

 

Het gebied is opgedeeld in hydraulische deelgebieden. Om de deelgebieden te identificeren is 

gebruik gemaakt van de Vlaamse Hydrografische Atlas (VHA), de hydrologische 

afstroomgebieden naar de waterlopen (VMM) en de bestaande rioleringsdatabank. Voor de 

afbakening is vertrokken van de verschillende lozingspunten (van RWA/overstorten/gemengde 

lozingen) op de waterloop en de opwaartse gebieden die hierop zijn aangesloten. Vervolgens is 

gekeken naar de meest logische hydraulische opdeling voor de toekomstige afwatering van elke 

straat. Er is een overlay gemaakt met de hydrologische afstroomgebieden naar de waterlopen 

om te kijken of de hydraulische afbakening ook logisch is volgens de topografie van het gebied. 

In functie van de verdere uitwerking van de afwateringsvisie kunnen de grenzen van deze 

deelgebieden nog wijzigen indien blijkt dat een specifieke afwateringsas in de praktijk niet 

haalbaar blijkt. 

 

Figuur 5 geeft de finale opdeling in deelgebieden weer voor De Pinte. Bijlage B geeft een 

overzicht van de locatie van iedere deelgebied. In totaal worden 35 deelgebieden vastgesteld.  
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Figuur 5: Opdeling in hydraulische deelgebieden 
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2.2.3 Analyse verharding 

De procentuele aanwezigheid van de 3 grote types van verharding (gebouwen, wegen en 

anderen) worden weergegeven in tabel 2. Voor wat betreft de verharding wordt opgemerkt dat 

de tabel slechts globale cijfers betreft per deelgebied. In sommige deelgebieden kan 

bijvoorbeeld een deel dicht bebouwd deel zijn, maar daarnaast ook een grote zone zonder 

verharding waardoor de verhardingsgraad in de tabel toch relatief laag blijft.  Daarom wordt bij 

de opmaak van projectfiches per deelgebied (zie bijlage D: Fiches per deelgebied) ook rekening 

gehouden met de spreiding van de verharding.  

 

Figuur 2 en Tabel 2 helpen bij het identificeren van de zones waar het hardst moet ingezet 

worden op ontharding. Hieruit kan afgeleid worden dat de zones met de belangrijkste 

knelpunten ook een hoge graad van verharding hebben, in extreme gevallen tot bijna 50% 

(bijvoorbeeld deelgebied 9 en 28). Ter vergelijking bedraagt de gemiddelde verhardingsgraad 

in Vlaanderen 14%. De gemiddelde verharding in de Pinte bedraagt 15%. Een voorstel voor 

grotere oppervlaktes zoals pleinen of parkeerterreinen die mogelijk in aanmerking komen voor 

ontharding worden weergegeven in Tabel 1 en in Bijlage B-11. 

 

Tabel 1 : Overzicht van grote verharde oppervlakken (privé en openbaar) die mogelijk in 

aanmerking komen voor ontharding. 
o Parking personeel aan de Koning Alberlaan 1 ==> Testzone voor 

verschillende types ondergrond? 

o De parking aan de frituur (ook aan de gemeentediensten) waar 

volgens mij geen foodtrucks komen te staan? 
o De school aan de Polderdreef 42 en de andere scholen 
o Parking OCP? 
o De parkeerplaatsen aan het station 
o Kerkplein 
o Europaplein 
o Carrefour (Aan de bocht) 
o Makro (stuk dat in De Pinte ligt) 
o Hof ter Langeveld 
o Kruispunt Lijsterstraat- Merelstraat, Eeuwfeestlaan 
o Eiland Borluutlaan, Leliestraat, H. Consciencelaan… 
o Verkeerseiland Polderdreef, Den Beer (AWV)… 
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Tabel 2: Procentueel aandeel van de verschillende types van verharding per deelgebied. 

Rood: hoge graad verharding, groen: lage graad verharding. 

 
 

 

 

Deelgebieden Gebouwen% Autowegen% Overige verharding% Totaal verhard onverhard

0 11,71 8,00 10,60 30,31 69,69

1 1,66 2,15 2,71 6,52 93,48

2 10,44 5,50 9,98 25,92 74,08

3 13,99 7,69 11,87 33,54 66,46

4 12,65 6,46 13,69 32,79 67,21

5 12,24 6,55 14,57 33,35 66,65

6 13,73 7,93 11,39 33,06 66,94

7 10,84 8,73 9,01 28,58 71,42

8 18,68 7,78 13,23 39,68 60,32

9 15,26 9,74 22,96 47,96 52,04

10 0,92 1,82 0,58 3,32 96,68

11 2,06 1,97 2,59 6,62 93,38

12 15,24 9,55 14,56 39,35 60,65

13 6,62 6,75 6,58 19,95 80,05

14 9,11 8,11 12,11 29,33 70,67

15 4,31 7,76 4,66 16,73 83,27

16 9,12 4,64 6,79 20,56 79,44

17 3,52 6,32 2,96 12,80 87,20

18 1,98 1,20 1,68 4,86 95,14

19 2,75 5,38 3,56 11,69 88,31

20 9,33 12,00 9,85 31,18 68,82

21 1,91 10,67 4,82 17,40 82,60

22 2,64 3,31 3,32 9,26 90,74

23 7,72 17,47 5,11 30,30 69,70

24 2,33 1,57 2,28 6,19 93,81

25 1,50 4,53 1,55 7,58 92,42

26 3,78 3,79 3,83 11,40 88,60

27 8,30 10,07 4,48 22,86 77,14

28 19,65 11,18 18,27 49,09 50,91

29 9,64 6,04 9,01 24,69 75,31

30 1,11 0,53 1,22 2,86 97,14

31 1,48 1,42 1,41 4,32 95,68

32 0,50 0,17 0,34 1,01 98,99

33 0,27 0,57 0,23 1,07 98,93

34 0,00 0,47 0,00 0,47 99,53

35 0,00 0,79 0,00 0,79 99,21
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2.2.4 Opdeling van deelgebieden in categorieën  

 

Naargelang de bestaande of geplande RWA-infrastructuur zijn de deelgebieden in verschillende 

categorieën ondergebracht. Deze indeling in verschillende types wordt (samen met de 

aanwezigheid en ernst van gekende knelpunten) ook gebruikt om een prioriteit te geven voor 

verdere detailuitwerking van de deelgebieden. Een gebied waar bv. al een volledig gescheiden 

stelsel is uitgebouwd (type I) vereist niet onmiddellijk verdere maatregelen.  

 

Volgende types worden onderscheiden: 

o TYPE I: zones met volledig gescheiden RWA tot aan waterloop/oppervlaktewater 

o TYPE II: zones met gescheiden RWA die afwaarts aansluiten op gemengd stelsel 

o TYPE III: zones met gescheiden RWA of bovengemeentelijke RWA-collector maar met 

opwaarts gemengde aansluitingen 

o TYPE IV: afwatering resterende zones zonder bestaande/geplande RWA-infrastructuur 

 

Figuur 6 geeft voor De Pinte de opdeling van de deelgebieden in bovenstaande categorieën. 

 

Per type deelgebied kan een andere strategie worden gevolgd voor het vervolledigen van de 

afwateringsvisie in de zone.   
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Figuur 6: Opdeling hydraulische deelgebieden in categorieën naargelang de aanwezige RWA-infrastructuur. 
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2.2.5 Toekennen van prioriteiten aan deelgebieden 

 

Aan elk van de verschillende deelgebieden wordt vervolgens een prioriteit toegekend. De 

opdeling in 3 verschillende groepen met oplopende prioriteit, waarbij prioriteit 3 de laagste 

prioriteit is en prioriteit 1 de hoogste prioriteit, is gebaseerd op de CIW-methodiek. De strategie 

voor deze opdeling is weergegeven in Figuur 7Alle deelgebieden met een knelpunt 

(wateroverlast en/of parasitair water) krijgen de hoogste prioriteit (prioriteit 1). Voor de overige 

deelgebieden met nog geen volwaardige RWA-afvoer (type II, III en IV) wordt nagegaan of 

deze deelgebieden gelegen zijn in infiltratiegevoelig gebied. Indien het deelgebied gelegen is 

in infiltratiegevoelig gebied krijgt deze deelgebied prioriteit 2 toegekend. Wanneer er echter 

geen infiltratiemogelijkheden zijn in dit gebied wordt de prioriteit verhoogd tot prioriteit 1, 

gezien de afwezigheid van infiltratiemogelijkheden de uitwerking van een oplossing zal 

bemoeilijken. Aan alle overige deelgebieden met een volwaardige RWA-afvoer (type I) wordt 

de laagste prioriteit toegekend, namelijk prioriteit 3. 

 

Voor de 3 verschillende groepen met oplopende prioriteit wordt een verschillende strategie 

gevolgd voor het vervolledigen van de afwateringsvisie in het deelgebied (zie Figuur 7). 

 

Voor deelgebieden met prioriteit 3 wordt volgende strategie gevolgd: 

→ Aanleg van een bijkomend RWA-stelsel is niet voorzien (reeds aanwezig). 

→ Er is geen evaluatie gemaakt van de eventueel bestaande bronmaatregelen die aanwezig 

zijn in deze deelgebieden. 

→ Er wordt geen evaluatie gemaakt voor mogelijke bijkomende zones voor 

buffering/infiltratie. 

→ In prioriteit 3 gebieden moeten de typemaatregelen zoals opgenomen in bijlage A 

worden toegepast.  

 

Voor deelgebieden met prioriteit 2 wordt volgende strategie gevolgd: 

→ Volgens de strategie uit 2.2.6. worden voorkeurlocaties voor collectieve 

infiltratie/buffering geïdentificeerd. Met behulp van Google Street view zijn 

bijkomende mogelijkheden om infiltratie en/of buffering te realiseren nagegaan. De 

voorstellen zijn afgetoetst met de gemeente i.f.v. haalbaarheid om deze gebieden 

effectief in te zetten als onderdeel van het hemelwatersysteem. Hierbij dient opgemerkt 

te worden dat steeds de voorkeur moet gegeven worden aan het toepassen van de 

typemaatregelen zoals opgenomen in bijlage A. 

→ Per deelzone wordt het afwateringspunt en het optimale afwateringstracé bepaald: dit is 

ofwel een tracé richting een afwaartse waterloop/waterpartij ofwel richting de bestaande 

afwaartse RWA-infrastructuur (type III) ofwel richting een reeds geïdentificeerde 

voorkeurlocatie voor infiltratie/buffering. De bepaling van het meest logische 

afwateringstracé gebeurt op basis van het DTM en de hydraulische afstroomgebieden. 

Enkel de hoofdassen zijn aangeduid. Kleine opwaartse gebiedjes kunnen logischerwijs 

naar deze hoofdassen afwateren. 

 

Voor deelgebieden met prioriteit 1 wordt volgende strategie gevolgd en wordt er een fiche 

opgesteld: 

→ Volgens de strategie uit 2.2.6 worden voorkeurlocaties voor collectieve 

infiltratie/buffering geïdentificeerd. Met behulp van Google Street view zijn 

bijkomende mogelijkheden om infiltratie en/of buffering te realiseren nagegaan. De 
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voorstellen zijn afgetoetst met de gemeente i.f.v. haalbaarheid om deze zones effectief 

in te zetten als onderdeel van het hemelwatersysteem. Hierbij dient opgemerkt te 

worden dat steeds de voorkeur moet gegeven worden aan het toepassen van de 

typemaatregelen zoals opgenomen in bijlage A. 

→ Per deelzone wordt het afwateringspunt en het optimale afwateringstracé bepaald: dit is 

ofwel een tracé richting een afwaartse waterloop/waterpartij ofwel richting de bestaande 

afwaartse RWA-infrastructuur (type III) ofwel richting een reeds geïdentificeerde 

voorkeurlocatie voor infiltratie/buffering. De bepaling van het afwateringstracé gebeurt 

volgens de meest logische locatie op basis van het DTM en de hydraulische 

afstroomgebieden. Er worden telkens hoofdassen aangeduid waarnaar zijstraten 

logischerwijs kunnen afwateren. 

 

 
 Figuur 7: Strategie voor het toekennen van de prioriteiten aan de verschillende 

deelgebieden. 

 

Figuur 8 geeft de finale toekenning van de prioriteiten aan de verschillende deelgebieden weer 

voor De Pinte. 
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Figuur 8: Overzicht van de prioriteiten van de hydraulische deelgebieden naargelang de aanwezigheid van knelpunten. 
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2.2.6 Identificatie voorkeurlocaties voor collectieve infiltratie/buffering 

 

Aan de hand van de nabijheid van RWA-assen, de landsgebruikskaart en de gekende 

overstromingsgevoelige gebieden is er in de deelgebieden met prioriteit 1 en 2 een inschatting 

gemaakt van de locaties waar infiltratie of buffering mogelijk en het meest wenselijk is. 

Afhankelijk van de infiltratiegevoeligheid van de bodem wordt een eerste indicatie gegeven 

over de mogelijkheden voor infiltratie. Figuur 9 geeft visueel weer hoe dit denkproces in zijn 

werk gaat. Op basis van de bodemkaart (bijlage B-2) kan besloten worden dat de ondergrond 

in de Pinte overwegend goed doorlatend is.  Er zal dan ook vooral ingezet worden op infiltratie 

van regenwater.  

 

 
Figuur 9: Analyse naar beste zones voor buffering. 

 

 

Een voorstel voor grotere oppervlaktes zoals pleinen of parkeerterreinen die mogelijk in 

aanmerking komen voor ontharding worden weergegeven in Bijlage B-11. 

 

2.2.7 Opmaak RWA-structuurplan 

 

Na uitvoering van voorgaande fases wordt een visie bekomen waarin alle gemeentelijke 

regenwaterleidingen via een gescheiden systeem kunnen afwateren naar een afwaartse 

waterloop, waterpartij of bovengemeentelijke RWA-collector. Een overzichtsplan wordt 

toegevoegd in bijlage C. 

 

Aan de hand van de afwateringsvisie voor het RWA-stelsel zijn de grachten en waterlopen die 

hierin een belangrijke rol spelen aangeduid (Figuur 10). Er wordt aangeraden de niet 

geklasseerde delen van deze grachten om te vormen tot ’publieke grachten’. Op basis van deze 

kaart kan de gemeente op het terrein en in samenspraak met de aanwonende afspraken maken 

rond toegankelijkheid en onderhoud conform 2.2.1. 
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Figuur 10: Het voorstel voor publieke grachten in De Pinte, alsook de belangrijkste baangrachten voor de gemeente.  
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3. HEMELWATERVISIE DE PINTE 

 

3.1 Algemene maatregelen te overwegen in alle deelzones 

 

De overheersende bodemtexturen in De Pinte zijn zand en lemig zand wat goed doorlatende 

texturen zijn. Het terrein in de Pinte is vlak. Zowel bij het uitwerken van maatregelen op 

privéterrein als op openbaar domein is het daarom aangewezen om in overeenstemming met de 

ladder van Lansink (hergebruik, infiltratie, buffering met vertraagde lozing, afvoeren) sterk in te 

zetten op infiltrerende technieken. Infiltratie zorgt voor aanvulling van de grondwatertafel en 

is dus een mitigerende oplossing voor zowel wateroverlast als voor droogterisico. Voor privaat 

domein is meer informatie over typemaatregelen te vinden in Fiche 2.1 uit bijlage A. van het 

basishemelwaterplan. Ook op het openbaar domein dienen bronmaatregelen te worden 

voorzien, volgens het principe van de ladder van Lansink. In de fiches 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 

4.2 en 4.3 (bijlage A van het basishemelwaterplan) zijn voorbeelden van mogelijke 

bronmaatregelen op openbaar domein opgenomen, waarbij de fiches 3.1, 3.2, 3.3 en 3.4 

voorbeelden van lineaire maatregelen zijn en fiches 4.1, 4.2 en 4.3 voorbeelden van lokale 

maatregelen. 

 

Concreet betekent dit  

• Voor nieuwbouwprojecten wordt een minimale buffer voor hergebruik opgelegd 

van 5000 l per wooneenheid of 50 l/m2. Deze volumes volstaan voor normaal 

huishoudelijk gebruik. De huidige regelgeving in De Pinte verplicht de aanleg 

van een groter buffervolume (90 l/m2)7. Een studie van Vlario8 geeft aan dat het 

vergroten van de regenwaterbuffer bij een standaard hergebruik een beperkt 

effect heeft op wateroverlast. Het is aangewezen om deze regelgeving te herzien 

en meer in te zetten op bijkomende infiltratiecapaciteit. 

• De verhardingsgraad in het centrum van de Pinte is relatief hoog (Bijlage B-4) 

waarbij het opvalt dat de verharding op privéterrein in gelijke mate bepaald 

wordt door dakoppervlaktes en verhardingen rond de woning (terras, oprit, 

tuinhuis,..). Er wordt aanbevolen om bijkomende verhardingen bij nieuwbouw 

te beperken en eventueel ontharding rond bestaande woningen te stimuleren. 

Zeker in de deelgebieden met goede infiltrerende ondergronden kan water bijna 

100% op het eigen terrein beheerst worden. 

• De gemeente wenst op de grote doorgangswegen maximaal ruimte te voorzien 

voor de verschillende weggebruikers en verharding is op deze locaties soms 

onvermijdelijk. Men kan in deze context bijvoorbeeld gebruik maken van 

waterdoorlatende stroken/wegbedekking om toch een zeker graad van infiltratie 

en regenwaterbuffering te bekomen. Deze extra verharding zal gecompenseerd 

worden in de woonwijken, waarbij er geopteerd zal worden om meer te werken 

met doorlatende materialen (Bijlage A – fiche 1.1), smallere straten met 

groenstroken en wadi’s langs de kant (Bijlage A – fiches 3.2 en 3.4),... Pleintjes 

in deze wijken kunnen omgevormd worden tot waterpleinen (Bijlage A – fiche 

4.2) of parkjes met buffervoorzienningen (Bijlage A – fiche 4.1). Combinaties 

 
7 https://www.depinte.be/verordeninghemelwater.aspx 
8 https://www.vlario.be/site/files/downloads/Rapport-VLARIO-Impact-klimaatverandering-op-rioleringen.pdf 

https://www.depinte.be/verordeninghemelwater.aspx
https://www.vlario.be/site/files/downloads/Rapport-VLARIO-Impact-klimaatverandering-op-rioleringen.pdf
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van infiltratie en fietsvoorziening kunnen gerealiseerd worden via 

infiltratiefietspaden (Bijlage A – Fiche 3.3). 

• Op het grondgebied van De Pinte zijn er veel bestaande grachten. Een optimaal 

beheer voor alle grachten en waterlopen is noodzakelijk. Langs grachten zijn 

momenteel geen erfdienstbaarheidszones om toegang en beheer mogelijk te 

maken en de erfdienstbaarheidzones langs de geklasseerde waterloop 

wordt/werd niet altijd gerespecteerd. Het is belangrijk dat de gemeente voor het 

volledige grachten- en waterlopenstelsel in haar beheer nagaat welke 

maatregelen nodig zijn (bv. toegankelijkheid langs één of beide oevers, recht 

van deponie,…) en deze erfdienstbaarheden vastlegt door aanduiding van deze 

grachten als ‘publieke gracht’. Een voorstel voor publieke grachten werd 

opgenomen in het hemelwaterplan (Bijlage B-13). 

• Door het plaatsen van schotten in bestaande grachten (Bijlage A – fiche 3.1) kan 

de hydraulische doorvoer beperkt worden en kan meer water lokaal beheerd en 

geïnfiltreerd worden.  Locatiespecifiek kan een ontwerp opgemaakt worden. 

• De gemeente dient er maximaal op toe te zien dat overwelvingen van grachten 

in de toekomst zoveel mogelijk vermeden worden en maximaal in te zetten op 

het open leggen van de grachten die momenteel overwelfd zijn.  

• De regenwaterafvoer voor woningen op percelen die grenzen aan een gracht of 

waterloop zouden na buffering en infiltratie aangesloten moeten worden op de 

waterloop.   

• Voor woningen die historisch reeds veelvuldig getroffen zijn door wateroverlast 

is het aanbevolen om na te gaan of via individuele beschermingsmaatregelen 

schade in de toekomst vermeden kan worden. Voor maatregelen kan verwezen 

worden naar de infobrochure “Overstromingsveilig bouwen en wonen”.9 

  

 

3.2 Bijkomende maatregelen in deelzones prioriteit 2 en prioriteit 
1. 

 

Prioriteit 2 gebieden beschikken nog niet over een gescheiden regenwaterafvoer. Bij 

toekomstige rioleringsprojecten is het steeds aanbevolen om gezien de overwegend goed 

infiltreerbare ondergrond steeds in te zetten om maximaal lokaal beheer van regenwater. 

Typische maatregelen zijn 

• Afvloeiing van fietspaden/wegenis naar groenzones 

• Aanleg infiltratiegrachten 

• Toepassing waterdoolatende verharding 

• Aanleg infiltratieriolen 

• Vervanging van huisaansluiting door infiltratiekolken 

 

Voor prioriteit 1 gebieden werd per deelgebied een meer gedetailleerde visie uitgewerkt. Deze 

zijn toegevoegd in bijlage D. 

 

 
9 

https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/publicaties/afbeeldingen/Overstromingsveilig%20bouwen%20en%20wo

nen%20-%20CIW.pdf  

https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/publicaties/afbeeldingen/Overstromingsveilig%20bouwen%20en%20wonen%20-%20CIW.pdf
https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/publicaties/afbeeldingen/Overstromingsveilig%20bouwen%20en%20wonen%20-%20CIW.pdf
https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/publicaties/afbeeldingen/Overstromingsveilig%20bouwen%20en%20wonen%20-%20CIW.pdf
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Voor de gemeente De Pinte vraagt het gebied rond de Duivenbeek en de Evescheutbeek 

specifieke aandacht. Piekwaterstanden in deze beken verhinderen de afstroming van water uit 

de aangrenzende deelgebieden waardoor lokaal wateroverlast veroorzaakt kan worden. Om dit 

knelpunt aan te pakken kan een overkoepelend detailhemelwaterplan opgemaakt worden voor 

zones 5, 7, 8 en 9 waarbij verschillende scenario’s vergeleken worden. Zowel maatregelen op 

privaat en op openbaar domein kunnen hierbij opgenomen worden.  

 

3.3 Basishemelwaterplan 

Het finale basishemelwaterplan (bijlage D) bevat volgende elementen: 

 

o Hoofdassen regenwaterafvoer (RWA-riolen, grachten, …) met opdeling in 

bestaande en voorziene assen 

o Voorstel locaties infiltratie/buffervoorzieningen in prioriteitsgebieden 1 en 2. 

o Deelgebieden waarvan het overblijvende regenwater na bronmaatregelen 

afstroomt naar 1 lozingspunt  

o Geklasseerde waterlopen en grachten die deel uitmaken van het geplande 

RWA-stelsel (voorstel ‘publieke grachten’) 

 

Daarnaast is er ook aangeduid waar de maatregelen “geïntegreerde infiltratie fietspad”  en 

“open grachten met tussenschotten” eventueel genomen kunnen worden. Dit betreft louter een 

voorstel en is vooral gebaseerd op de beschikbare ruimte. Detailonderzoek of deze maatregelen 

kunnen toegepast worden is steeds noodzakelijk.  

 

Het basishemelwaterplan vormt in eerste instantie een initiële visie over hoe de buffering en 

infiltratie en verdere afvoer van regenwater (RWA) binnen het grondgebied van de betrokken 

gemeente georganiseerd kan worden. 

 

In een latere fase kan dit basishemelwaterplan aangewend worden voor de opmaak van een 

detailhemelwaterplan, waarbij de RWA-hoofdstructuur (infiltratie- en buffervoorzieningen, 

RWA-hoofdassen) van bepaalde zones hydraulisch gemodelleerd wordt.  

 

3.4 Algemene maatregelen rond droogte 

Door klimaatsverandering is de verwachting dat langdurige droogteperiodes in de toekomst 

vaker zullen voorkomen.  Het is belangrijk dat bij projecten rond waterbeheer niet enkel 

rekening gehouden wordt met wateroverlast, maar ook met droogte.  Een aantal maatregelen 

zoals infiltratievoorzieningen kunnen zowel rond droogte als wateroverlast resulteren in een 

positief effect. Niet limitatief kunnen volgende maatregelen gedefinieerd worden rond droogte 

en aanplantingen: 

• Een algemene maatregel in gebieden met droogterisico is de keuze voor infiltratie 

voorzieningen boven waterafvoer (maatregelen fiches 3.1, 3.2 en 3.3). Gelet op de 

goede infiltratiemogelijkheden in de Pinte is infiltratie aangewezen. 

• Rond kwetsbare bomen kan ingezet worden op ontharding of perforatie van de 

bestaande verharding (maatregelen fiche 1.1).  

• Bij nieuwe aanplantingen wordt aanbevolen om een voldoende diepe vrije wortelzone 

te voorzien en bij de boomkeuze rekening te houden met het toenemende droogterisico 

(maatregelen fiche 5.1). 
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• Het wordt aangeraden dat de gemeentelijke groendienst nagaat welke alternatieve 

waterbronnen (bijvoorbeeld gezuiverd water Aquafin) lokaal beschikbaar zijn.  

Voorafgaandelijke afspraken over afname, transport en wijze van irrigatie kunnen voor 

specifieke kwetsbare aanplantingen voorbereid worden.  

• Lokale droogteproblemen kunnen veroorzaakt worden door tijdelijke of permanente 

bemalingen. Bij nieuwe projecten wordt aanbevolen om binnen de bouwvergunning 

voorwaarden rond bemaling op te nemen en te handhaven10. 

• In het kader van de toenemende risico’s op waterschaarste in Vlaanderen is het 

belangrijk om zuinig om te gaan met water. Gemeentes kunnen hierbij een 

voorbeeldfunctie opnemen. Het uitvoeren van een gemeentelijk waterscan kan helpen 

om besparingsmogelijkheden te identificeren. Hierbij kan bijvoorbeeld verwezen 

worden naar het initiatief van Vlakwa (Vlaams Kennis Centrum Water) die gemeentes 

hierbij kan begeleiden11. 

• Droogte heeft een grote impact op landbouw en natuur. Tijdens droogteperiodes kunnen 

via besluiten van de droogtecommissie beperkingen opgelegd worden voor 

grondwaterwinningen en/of watercaptaties. In het kader van het hemelwaterplan werd 

er geen gedetailleerde analyse uitgevoerd rond droogte op het grondgebied De Pinte. 

Deze kunnen verder uitgewerkt worden in een droogteplan. Algemeen maatregelen die 

bijdrage tot een klimaatrobuuste landbouw zijn onder andere: 

o Maximaal aanvullen van grondwater via infiltratie 

o Beperken drainage van landbouwpercelen 

o Buffering van regenwater en/of oppervlaktewater 

o Teeltkeuze 

o Identificatie van alternatieve waterbronnen (bemalingswater/effluent 

waterzuivering,..) 

.. 

Voor meer informatie wordt verwezen naar lopende initiatieven van verschillende 

instanties, bijvoorbeeld : 

▪ Vlakwa (www.vlakwa.be) 

▪ Project Waterlandschap, VLM https://www.vlm.be/nl/projecten/vlm-

projecten/waterlandschap/deelgebieden_WLS/Paginas/default.aspx 

▪ Departement Landbouw en Visserij  

(https://lv.vlaanderen.be/nl/voorlichting-

info/voorlichting/droogte/preventieve-maatregelen-droogte-wat-kan-u-

doen) 

▪ https://www.plattelandstv.be/videos/boerenstebuiten/departement-

landbouw-visserij-duurzaam-omspringen-met-water 

▪ Proefcentrum aardappelteelt en Proefcentrum groenteteelt 

https://www.plattelandstv.be/videos/boerenstebuiten/werktuigendagen-

2019-groenteplatform-droogte 

▪ https://blauwgroenvlaanderen.be/ 

 
10 https://www.vmm.be/water/heffingen/richtlijnen-bemalingen-ter-bescherming-van-het-milieu 
11 https://www.vlakwa.be/initiatieven/steden-en-gemeenten/rationeel-waterbeheer-gemeenten/ 

https://www.vlm.be/nl/projecten/vlm-projecten/waterlandschap/deelgebieden_WLS/Paginas/default.aspx
https://www.vlm.be/nl/projecten/vlm-projecten/waterlandschap/deelgebieden_WLS/Paginas/default.aspx
https://lv.vlaanderen.be/nl/voorlichting-info/voorlichting/droogte/preventieve-maatregelen-droogte-wat-kan-u-doen
https://lv.vlaanderen.be/nl/voorlichting-info/voorlichting/droogte/preventieve-maatregelen-droogte-wat-kan-u-doen
https://lv.vlaanderen.be/nl/voorlichting-info/voorlichting/droogte/preventieve-maatregelen-droogte-wat-kan-u-doen
https://www.plattelandstv.be/videos/boerenstebuiten/departement-landbouw-visserij-duurzaam-omspringen-met-water
https://www.plattelandstv.be/videos/boerenstebuiten/departement-landbouw-visserij-duurzaam-omspringen-met-water
https://www.plattelandstv.be/videos/boerenstebuiten/werktuigendagen-2019-groenteplatform-droogte
https://www.plattelandstv.be/videos/boerenstebuiten/werktuigendagen-2019-groenteplatform-droogte
https://www.vmm.be/water/heffingen/richtlijnen-bemalingen-ter-bescherming-van-het-milieu
https://www.vlakwa.be/initiatieven/steden-en-gemeenten/rationeel-waterbeheer-gemeenten/
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3.5 Actielijst 

 

Op basis van de projectbesprekingen en de hoger beschreven aanbevelingen werden volgende 

actiepunten door het Schepencollege opgenomen.  Deze lijst geeft de actielijst weer in october 

2020.  De lijst zal door de gemeente dynamische opgevolgd en aangevuld worden.  

 

 

 

 


